

## Zwischenbericht

Anlage 1

<b>Städtische Baumaßnahmen</b>	<b>29.05.2017</b>	<b>23.10.2017</b>	<b>23.04.2018</b>	<b>19.11.2018</b>
Friedrich-List-Schule	6,433 Mio €	6,662 Mio €	6,712 Mio €	7,350 Mio €
Rathaus Mössingen	6,315 Mio €	6,315 Mio €	6,315 Mio €	6,445 Mio €
Pausa Kantine	2,620 Mio €	3,060 Mio €	3,110 Mio €	3,110 Mio €
Parkhaus	3,320 Mio €	3,320 Mio €	3,320 Mio €	3,320 Mio €
Hallenbad	5,300 Mio €	5,300 Mio €	5,300 Mio €	5,800 Mio €
Hochwasserrückhaltebecken	3,000 Mio €	3,000 Mio €	3,000 Mio €	3,200 Mio €
Sanierung Kita Sternbergstraße			1,030 Mio €	1,030 Mio €
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>26,988 Mio €</b>	<b>27,657 Mio €</b>	<b>28,787 Mio €</b>	<b>30,255 Mio €</b>